

全体計画及び都市計画決定業務スケジュール(案)

工期 R4.5.13～R5.3.10	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体計画	■		■			■	■	■			
	案の作成					案の修正	案の修正	県協議資料の準備			
市内部	■	■									
	市長への説明	6/30 経営戦略会議で説明									
都市計画審議会			■				■				
			7/13 勉強会へ案の提示				最終版の審議				
議会			■		■	■		■			
			7/22 勉強会へ案の提示		9月議会			12月議会			
住民説明、意見聴取	R3年度に住民アンケートを実施			8/19発行 さくら9月号	■	■	■		■		
					パブリックコメント	公聴会（小城、三日月、芦刈）	■		■		
						■			■		
						案の公告（2週間）			■		
佐賀県						■		■	■		
						県事前協議		■	■		
								■	■		
								都市計画変更協議			