

市民病院移転に伴う巡回バス等ルート変更スケジュール案(R6.2.19時点)

	令和5年度(2023年度)			令和6年度(2024年度)												令和7年度(2025年度)				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
巡回バス等見直し(新公立病院ルート)	現況・課題整理																			
事業者・多久市・関係機関との協議	事業者・多久市と協議 ※今後の方向性・課題等について			事業者・多久市と協議 ※病院ルート案の検討			警察・道路管理者との協議 ※病院ルート案に対する協議			事業者・多久市と協議 ※最終的なルート・時刻表・本数等について										
地域公共交通活性化協議会		小城協議会 ※計画見直し案 ※R5計画評価(公共交通計画) ※牛津駅ロータリー関係				小城協議会 ※計画見直し ※R5決算 ※R6予算 ※R7フィーダー計画								小城・多久協議会 ※R6計画評価(公共交通計画) ※計画見直し(公共交通計画) ※R7予算				小城協議会 ※R6決算 ※R8フィーダー計画		
地域公共交通会議		小城会議 ※巡回バス病院ルートの今後について ※牛津駅ロータリー関係				小城・多久会議 ※巡回バス病院ルート(案)概要説明								小城・多久会議 ※巡回バス病院ルートの説明承認				会議		

新公立病院開業予定

- 公立病院関係の項目
- 公立病院関係に関わらない項目

