別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	小城市	旧小城町	吉田集落							①				②																		③						④	
			北浦集落		実質化完了																																		
			須ノ木集落		実質化完了																																		
			永泉寺集落							①				②																		③						④	
			二瀬川集落							①				②																		③						④	
			松尾集落		実質化完了																																		
			馬場集落		実質化完了																																		
			大日集落		実質化完了																																		
			江里口集落							①				②																		③						④	
			米ノ隈集落		実質化完了																																		
			砂田集落		実質化完了																																		
			鷺ノ原集落							①				②																		③						④	
			寺浦集落		実質化完了																																		
			円光寺集落		実質化完了																																		
			中村集落		実質化完了																																		
			中善寺集落							①				②																		③						④	
			松葉集落							①				②																		③						④	
			西晴気集落		実質化完了																																		
			出分集落							①				②																		③						④	
			黒原集落							①				②																		③						④	
			第一集落		実質化完了																																		
			第三集落							①				②																		③						④	
			原田集落		実質化完了																																		
			焼山集落							①				②																		③						④	
			石体集落							①				②																		③						④	
			畑田集落							①				②																		③						④	
			西ノ谷集落							①				②																		③						④	
			東小松集落		実質化完了																																		
			上右原集落							①				②																		③						④	
			下右原集落							①				②																		③						④	
			山崎集落							①				②																		③						④	
			門前集落							①				②																		③						④	
			久蘇集落							①				②																		③						④	
			小島集落							①				②																		③						④	
			船田集落							①				②																		③						④	
			峯集落							①				②																		③						④	
			轡ヶ里集落							①				②																		③						④	
			下久須集落							①				②																		③						④	
		旧三日月町	東分集落							①				②																		③						④	
			西分集落							①				②																		③						④	
			杉町集落							①				②																		③						④	
			袴田集落							①				②																		③						④	
			深川		実質化完了																																		

別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			赤司集落							①				②																		③						④	
			立物集落							①				②																		③						④	
			芦田集落							①				②																		③						④	
			道辺集落		既に実質化している																																		
			三ヶ島集落							①				②																		③						④	
			堀江集落		既に実質化している																																		
			深町集落							①				②																		③						④	
			島溝集落							①				②																		③						④	
			遠江集落							①				②																		③						④	
			久本集落							①				②																		③						④	
			社集落							①				②																		③						④	
			金田集落		実質化完了																																		
			江口集落		実質化完了																																		
			立石集落		実質化完了																																		
			江利集落		実質化完了																																		
			樋口集落		実質化完了																																		
			五条集落							①				②																		③						④	
			大寺集落							①				②																		③						④	
			戊集落							①				②																		③						④	
			初田集落		実質化完了																																		
			佐織集落							①				②																		③						④	
			高田集落							①				②																		③						④	
			長神田集落		実質化完了																																		
			吉原集落							①				②																		③						④	
			仁俣集落							①				②																		③						④	
			久米集落							①				②																		③						④	
			本告集落							①				②																		③						④	
			石木集落							①				②																		③						④	
			甲柳原集落							①				②																		③						④	
			土生集落							①				②																		③						④	
		旧牛津町	前満江集落							①				②																		③						④	
			大戸ヶ里集落							①				②																		③						④	
			江津ヶ里集落		実質化完了																																		
			高柳集落		実質化完了																																		
			勝集落		既に実質化している																																		
			上江良集落							①				②																		③						④	
			下江良集落		実質化完了																																		
			生立ヶ里集落		実質化完了																																		
			乙柳集落		実質化完了																																		
			練ヶ里集落		実質化完了																																		
			柿樋瀬集落		実質化完了																																		
			友田集落		既に実質化している																																		
			新屋敷集落		実質化完了																																		

別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			宿古賀集落		実質化完了																																		
			谷集落		実質化完了																																		
			内砥川集落		実質化完了																																		
			寺町集落		実質化完了																																		
			柳鶴集落		実質化完了																																		
			永田集落		実質化完了																																		
			両新村集落		実質化完了																																		
		旧芦刈町	八枝集落						①			②																③									④		
			立野集落						①			②																③									④		
			虎坊集落						①			②																③									④		
			川越集落						①			②																③									④		
			浜中集落						①			②																③									④		
			高道集落						①			②																③									④		
			小路集落						①			②																③									④		
			三条集落						①			②																③									④		
			西戸崎集落						①			②																③									④		
			東戸崎集落						①			②																③									④		
			中溝集落						①			②																③									④		
			舎人集落						①			②																③									④		
			西道免集落						①			②																③									④		
			東道免集落						①			②																③									④		
			下古賀北集落						①			②																③									④		
			下古賀南集落		既に実質化している																																		
			牛王集落						①			②																③									④		
			中村集落						①			②																③									④		
			道免集落						①			②																③									④		
			新村集落						①			②																③									④		
			社搦集落						①			②																③									④		
			永田南集落						①			②																③									④		
			永田東集落						①			②																③									④		
			六丁集落						①			②																③									④		
			弁財集落						①			②																③									④		
			住の江東集落						①			②																③									④		

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続