

第2次小城市総合計画策定スケジュール

		市		市民参画	
		経営戦略会議 策定推進委員会	ワーキング グループ	まちづくり 市民会議	総合計画 審議会
H26	4月		市民会議にも出席		
	5月				
	6月	方針策定 研修		委員募集	委員募集
	7月			市民アンケート1（課題抽出）	
	8月			小・中学生アンケート	
	9月	市民会議・審議会 結果報告・対応	ワーク1 ワーク2	市民会議1	審議会1
	10月			市民会議2	
	11月		ワーク3	市民会議3	
	12月		ワーク4	市民会議4	
	1月				
2月				審議会2	
3月				審議会3 審議会4	
H27	4月				構想（中間）答申
	5月	施策体系検討 成果指標検討			
	6月			委員追加募集	
	7月			市民アンケート2（目標設定）	
	8月		ワーク5	市民会議5	
	9月	1次ふりかえり		市民会議6	
	10月	目標値検討		市民会議7	
	11月	基本事業検討	ワーク6	市民会議8	
	12月		研修		
	1月	取組方針検討 役割分担検討			審議会5
2月					
3月			市民アンケート3（目標設定）		
H28	4月				審議会6 審議会7
	5月	まとめ			審議会8 審議会9 審議会10
	6月				審議会11
	7月	議会勉強会			計画（最終）答申
	8月	修正		パブリックコメント	
	9月	議会上程			
	10月	市民へ周知（ダイジェスト版全戸配布） 次年度予算編成			
	11月				
12月					