

小城市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

年度	平成25年度					
種別	平成25年10月	11月	12月	平成26年1月	2月	3月
調査報告 (二一ス調査)			調査票配布・回収	入力・集計・分析・まとめ		報告書作成
県への報告					単純集計結果報告	事業見込み量報告
子ども・子育て会議	10/15会議① ・調査項目検討 10/23会議② ・調査項目確定					3/18会議③ ・二一ス調査結果の 検討 ・教育・保育提供区 域の説明

年度	平成26年度					
種別	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	9月
計画策定		教育・保育提供区域の検討・設定				
			給付・事業の確保方策の検討・目標量の設定			
			計画骨子案の作成(計画の構成・施策体系)		計画本案の作成	
子ども・子育て会議		会議④ ・教育・保育提供区 域の設定 ・次世代育成支援行 動計画(後期行動計 画)の進捗評価結果 の検討		会議⑤ ・計画骨子案の検 討・決定		会議⑥ ・計画本案の検討・ 決定

年度	平成26年度					
種別	10月	11月	12月	平成27年1月	2月	3月
計画策定		パブリックコメント		計画書としてのとりまとめ・印刷		策定完了
子ども・子育て会議			会議⑦ ・パブリックコメン トの結果及び補修正 箇所を検討・決定		会議⑧ ・補修正箇所の最終 検討・決定	