

**実施方針の修正(新旧対照表)**

令和2年11月26日に公表した「小城市学校給食センター(仮称)改築事業」の実施方針を次のとおり修正します。

通番	頁	項目名	修正前 (11月26日公表)	第1回変更 (12月25日公表)
1	4	I 事業概要 (9) 事業スケジュール (予定)	事業本契約の締結 令和3年9月下旬	事業本契約の締結 令和3年9月下旬 <u>以降</u>
2	7	3 募集及び選定スケジュール (予定)	<u>時期</u> 令和3年2月中旬 令和3年3月上旬 令和3年3月下旬 令和3年4月上旬 令和3年4月中旬 令和3年5月下旬 令和3年7月上旬 令和3年7月上旬 令和3年7月下旬 令和3年8月下旬 <u>内容</u> 仮契約の締結  令和3年9月下旬 内容 事業本契約締結 (議会承認後)	<u>時期</u> 令和3年3月下旬 令和3年4月中旬 令和3年5月中旬 令和3年5月下旬 令和3年6月上旬 令和3年7月中旬 令和3年8月中旬 令和3年8月中旬 令和3年9月上旬 令和3年9月下旬以降 <u>内容</u> ・仮契約の締結 ・事業本契約締結 (議会承認後) <u>後)</u> 削除  削除
3	8	4 募集及び選定等の手続き (3) 募集要項等の公表	令和3年2月中旬	令和3年3月下旬