



余裕期間制度の概要

■余裕期間制度


①発注者指定方式: 余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式



②任意着手方式: 受注者が工期の始期を余裕期間内で選択できる方式



③フレックス方式: 受注者が工期の始期を余裕期間内で選択でき、終期を全体工期内で選択できる方式



※余裕期間の間は、工事(工場製作、測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含む)に着手してはならない。

※余裕期間の間は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。