

小 教 総 第 2460 号
平 成 27 年 1 月 30 日

文部科学大臣 殿

小城市長 江里口 秀次

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

都道府県名	佐賀県
市町村名	小城市

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

芦刈小学校の校舎、体育館及び給食室の改築事業は計画どおり実施することができた。この事業完了により小城市内学校施設の耐震化率が100%となった。また、太陽光発電機と蓄電池を設置し避難所機能の向上が図られた。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

計画なし

教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

芦刈小学校改築については、平成26年4月より開始された芦刈小中一貫校に対応した施設整備も同時に行い、小学校・中学校の一体的な整備を行い、児童・生徒の学習環境の向上が図られた。
また、太陽光発電を設置することにより、環境学習の向上が図られた。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

老朽化した芦刈小学校給食室（隣接する芦刈中学校、芦刈幼稚園に配食）を改築し芦刈給食センターを設置することにより、オール電化・ドライシステムに対応した清潔で衛生的な共同調理場の整備が図られた。
なお、本市の公立小学校のプールについては、老朽化が進んでいるため状況等を見極め改築や改修といった必要な措置を講じていくこととする。

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年7月3日本市教育委員会評価委員会において事後評価を実施し、平成26年9月12日評価委員による点検・評価結果報告があり、点検・評価結果報告を受けて評価を踏まえた平成26年度以降の取組の方向性を検討し、平成26年10月23日小城市定例教育委員会において承認された。
この点検・評価結果については、小城市ホームページで公表を行っている。
評価委員については、教育に関し学識経験を有するもの5名で構成されている。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

第3者評価委員会からは、耐震化率の100%達成等計画的な事業実施については評価された。他方、現在の気温の上昇、子どもたちの家庭環境の変化等考慮し、空調機の設置について指摘がなされ、今後の検討課題としていくこととする。
なお、本市では建築後25年以上経過する施設が増加していき、経年劣化による損耗及び機能低下の回復を図るため大規模改造(老朽)事業を計画的に行っていく。

様式

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	佐賀県
市町村名	小城市

- 1計画名称小城市立公立学校等施設整備計画
- 2計画作成主体小城市
- 3計画期間平成23年度 ～ 平成25年度
- 4個別事業一覧

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有 無	(事業を実施した場合)	(事業を実施しなかった場合)	施設整備計画の変更		備 考
							竣工年月日	実施できなかった理由及び今後の方針	事由	変更年月日	
芦刈小学校		201	危険改築	屋	R S	○	平成25年3月26日				
芦刈小学校		204	不適格改築	屋	R S	○	平成25年3月26日				
芦刈小学校(期工事)		201	危険改築	校	R	○	平成26年3月25日				
		204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月25日				
芦刈小学校(期工事)		201	危険改築	校	R	○	平成26年3月25日				
		204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月25日				
芦刈小学校		2301	太陽光発電	-	-	○	平成26年3月25日				
芦刈小学校		2301	太陽光発電	-	-	○	平成26年3月25日				
芦刈小学校		1203	共同調理場(新増築)	-	-	○	平成24年3月26日				