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小城市子ども・子育て支援事業計画策定 

スケジュールについて 
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 ～今年度と来年度の計画作成作業の全体イメージ～ 

ニーズ調査以降の主要作業の内容とスケジュールは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズ調査詳細集計結果 
 
国から指示予定である「作業の手引き」に従って「子
どもの年齢別」「家族類型別」等の詳細な集計をお
こなう。 

教育・保育提供区域(案)の検討 

事業量の見込みの検討 
 

国が提供する作業シート（ワークシート）を基に、
ニーズ調査詳細集計結果と年齢別将来人口を用いて
教育・保育の事業別の事業量を設定する。 

確保方策の検討 
 

平成 26 年４/上旬～６/下旬 
事業量の見込みを達成するための対応策を、計画年
度別に現状把握や事業者の意向等を踏まえた確保方
策として検討する。 

計画骨子案の作成 
 

平成 26 年４/中旬～６/下旬 
検討結果をもとに、国の基本指針の主な記載事項に
したがって、「教育・保育提供区域の設定」「事業量
の見込みの検討及び確保方策の検討」等について、
その基本方向等について骨子としてとりまとめる。 

計画本案の作成 
 
平成 26 年７/上旬～９/下旬 
骨子案をもとに、次世代育成支援行動計画の将来像、
基本理念等の評価結果等を踏まえて、計画本案とし
て取りまとめる。 

教育・保育提供区域設定の考え方 

ニーズ調査全体集計結果 


