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１）背景

２）目的

事後保全型

Eランクに達する前に

対策を行う

予防保全型

Cランクに達する前に

対策を行う

1.長寿命化修繕計画の目的
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本市が管理する橋梁は、令和4年度現在で328橋

架設されています。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の14%を占めており、20年後の令和24年には、45%

程度に増加します。

これらの老朽化を迎える橋梁群に対して、従来

の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念されます。

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効

率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

コスト縮減のためには、従来の事後保全型注1から、“損傷が大きくなる前に予防的

な対策を行う”予防保全型注2へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

50年以上

14%

50年未満

49%

不明

37%

50年以上

45%

50年未満

18%

不明

37%
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2.道路橋梁の現状と課題

(1)小城市における橋梁の概要

2ｍ≦橋長＜5ｍ

165橋, 50%

5ｍ≦橋長＜10ｍ

79橋, 24%

10ｍ≦橋長＜15ｍ

31橋, 10%

15ｍ≦橋長＜25ｍ

22橋, 7%

25ｍ≦橋長＜50ｍ

28橋, 9%

50ｍ≦橋長＜75ｍ

1橋, 0%
75ｍ≦橋長＜100ｍ

1橋, 0%
100ｍ≦橋長＜150ｍ

1橋, 0%

橋長別の橋数(割合)

本市が管理する橋梁は328橋。橋長15ｍ未満の橋梁は275橋、15ｍ以上の橋梁は53橋

となっています。

鋼橋

8橋

2%

RC橋

218橋

66%

PC橋

97橋

30%

その他

5橋

2%

橋種別の橋数(割合)

全橋の種別は、ＲＣ橋が218橋(66％)、ＰＣ橋が97橋(30％)、鋼橋が8橋(2％)、そ

の他が5橋(2％)となっています。
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　(2)橋梁の現状と課題
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160橋

経過年数別の橋数(割合)(20年後)

(14.3%)

47橋

(24.1%)

79橋
(6.7%)

22橋

(8.8%)

29橋 (8.5%)

28橋 (0.6%)

2橋
0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

300橋

経過年数別の橋数(割合)

本市が管理する供用中の道路における橋梁は，令和5年1月現在328橋であり、建設

後50年を超える橋梁数は現在47橋ですが、10年後には126橋、20年後には148橋となり、

老朽化が急速に進んでいく状況となっています。

さらに、円滑な交通を確保できず、第三者被害などの事象も想定されるため、定期

点検による確実な道路橋梁の状態把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策(早

期補修)が必要となっています。

20年後
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全橋梁の健全度割合はⅠが147橋(44.8%),Ⅱが156橋(47.6%),Ⅲが24橋(7.3%),Ⅳが1

橋(0.3%)です。補修した橋梁は施工後の健全度を適用しています。(令和5年1月時点

までのデータ)

44.8%

Ⅰ

147橋47.6%

Ⅱ

156橋

7.3%

Ⅲ

24橋

0.3%

Ⅳ

1橋

全橋梁の健全度割合

全橋梁

328橋

4



3.道路橋梁施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早急に措置を講ずべき状態
　　　　　　　　　→　次回点検までに措置

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、または生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
　　　→　応急措置を実施(必要に応じて通行規制)

区　　分 状　　態

Ⅰ 健　　全 構造物の機能に支障が生じていない状態

　(1)健全度の把握に関する基本的な方針

Ⅱ

区　　分 状　　態

予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

橋梁点検車による定期点検 定期点検(打音検査)状況

計画的かつ予防的な対応を行っていくためには、点検により橋梁の状態を把握し、

その結果を踏まえて健全度を評価することが重要となります。

そのため、「道路橋定期点検要領（平成31年2月国土交通省道路局）」（以下、

「定期点検要領」という。）に基づき、5年に1回の頻度で定期点検を継続して実施し、

橋梁の損傷状況を早期に把握します。また、定期点検の結果に基づく健全性の診断結

果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。
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　(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針

区　　分 状　　態

橋梁上に堆積した土砂撤去や排水桝の清掃等の損傷要因の除去を目的とした日常的

な対応を行っていくことが、損傷の進行の予防につながり、橋梁を良好な状態に保つ

ことができます。

したがって、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パト

ロールや清掃などを継続的に実施していきます。橋梁上の舗装の段差や排水施設の支

障箇所など、比較的対応が容易な損傷については、日常の維持作業により措置します。

また、地震等の災害が発生した場合、若しくは予期せぬ異常が発見された場合には、

異常時点検を実施し、橋梁の安全性を確認します。
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4.具体的な補修事例

代表的な損傷例と補修例

代表的な定期点検例

鋼桁の腐食 PC橋のひびわれ RC床版橋の鉄筋露出

橋梁点検車による点検状況 ボートによる点検状況 石橋の点検状況

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施して

います。

補修 補修 補修

補修前

補修後
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(2)新技術等の活用方針

(3)橋梁の集約化・撤去

5.橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)費用の縮減に関する基本的な方針

(4)直営点検

これまでに進めてきた計画的かつ予防的な維持管理を更に推進することで、橋梁の

健全度を良好な状態に維持し長寿命化すると共に、修繕・架替えに係る費用を抑え、

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減ならびに予算の平準化を図ります。

管理橋梁数が328橋と多いため、維持管理の区分は、各橋梁の特性に合わせて「予

防保全型」,「対症療法型」,「観察型」の3つに分類しました。

また、予算の平準化にあたっては、定期点検結果による「橋梁の健全度」と橋梁諸

元や架橋状況などによる「橋梁の重要度」を考慮して対策の優先順位を決定し、対策

時期の調整を行います。ここで、橋梁の重要度を評価する項目は、判定区分・橋長・

迂回路・交差状況・緊急輸送の5項目としました。

社会インフラの老朽化対策を効率的に進めていくため、近年、維持管理に係る技術

開発が積極的に行われています。橋梁の維持管理においても、定期点検の効率化や高

度化を図る点検支援技術や補修工事の省力化、コスト縮減を図るための補修工法など、

新技術・新工法が開発されています。

本市では新技術についての情報収集を継続し、コスト縮減につながる新技術の積極

的利用に努めます。

【短期的数値目標】

令和14年までの10年間で、管理橋梁数328橋のうち、1割程度で新技術の活用検討を

行い、1,000千円のコスト縮減を目指す。

本市が管理する橋梁数は328橋と多く、老朽化も進んでいるため、今後老朽化対策

に必要となる維持管理コストの増大が見込まれます。限られた予算の中で持続可能な

維持管理を行っていくためには、維持管理コスト縮減の観点より将来的に橋梁の集約

化や撤去を検討していく必要があります。

今後、管理する328橋の全てについて、定期点検で健全度ⅢまたはⅣと判定された

橋梁における、利用状況、迂回路を勘案し、集約・撤去の有効性の有無について検討

します。検討の結果、有効と考えられ、地元の了解が得られた場合は、ダウンサイジ

ングを含めた集約・撤去を行うことで維持管理費の縮減を図ります。

【短期的数値目標】

令和14年までに、迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・

撤去を検討し、将来の維持管理コストを500千円程度縮減することを目指す。

維持管理コスト縮減の観点より、前回点検で健全度判定Ⅰで小規模な橋梁について

は、直営点検に努めます。
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※「点検」には今後検討する直営点検も含まれます。

6.橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

(1)点検時期

(2)橋梁の修繕内容及び時期

修繕計画表(10年間)

※実施にあたっては、社会情勢の変化や計画の進捗状況に合わせ必要に応じて随時
　見直しを行いながら進めていきます。

R13年

○○橋

□□橋

△△橋

R14年
橋梁名

R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年 R12年

点検計画

本市では長寿命化修繕計画で対象とした328橋すべてについて、橋梁の健全度を把

握するため定期点検要領に基づき、5年に1回の頻度で近接目視による定期点検を実施

します。

定期点検は全328橋を5ヶ年に分割して実施します。

定期点検により把握した損傷状況から現時点での健全度を評価し、また、今後どの

ように橋梁の劣化が進行していくかを予測することにより、適切な修繕内容・実施時

期について計画を行いました。今後はこの計画に基づいて修繕を実施するとともに、

定期点検及び補修工事を行う橋梁に対し、新技術等の活用を検討します。

令和5(2023)年度以降、10年間の概ねの点検時期及び修繕時期を、以下に添付した

「修繕計画表(10年間)」に示します。

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検 点検 点検

点検 点検

点検 点検

補修

補修

9



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

H0001-00 永泉寺東橋 14.0 6.0 PC橋 Ⅰ R2 S59 点検 点検

H0002-00 道祖橋 4.3 3.6 RC橋 Ⅰ R2 不明 点検 点検

H0003-00 上砂田橋 4.8 8.9 RC橋 Ⅱ R1 S44 600 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0005-00 畑田１号橋 11.5 8.8 PC橋 Ⅱ R3 S50 1,420 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0006-00 平原１号橋 2.9 4.4 RC橋 Ⅰ H30 H6 点検 点検

H0007-00 山神３号橋 2.7 5.2 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0008-00 西小路１号橋 4.5 10.2 RC橋 Ⅱ R1 H6 650 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0010-00 門出橋 5.8 6.0 RC橋 Ⅱ R1 S45 490 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0011-00 黒原橋 13.9 6.8 PC橋 Ⅱ R2 不明 1,330 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0012-00 砂田橋 6.6 6.1 PC橋 Ⅰ R2 S45 点検 点検

H0015-00 郷ノ木橋 15.2 5.8 PC橋 Ⅰ R2 S61 点検 点検

H0016-00 川原橋 11.0 6.3 PC橋 Ⅰ R2 S46 点検 点検

H0017-00 赤石橋 12.4 7.2 PC橋 Ⅱ R2 S47 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0018-00 大井手橋 14.8 9.3 PC橋 Ⅱ R3 H2 1,930
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 補修 点検 点検

H0020-00 拝門橋 7.7 8.3 BOX Ⅲ H30 H2 点検 点検

H0021-00 松尾橋 5.0 4.8 PC橋 Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0022-00 宮本橋 8.1 4.5 RC橋 Ⅲ R3 S39 520 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0023-00 宮浦１号橋 5.3 4.5 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0024-00 宮浦２号橋 4.2 4.4 RC橋 Ⅱ R2 不明 260 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0026-00 北浦１号橋 5.1 3.5 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0027-00 北浦２号橋 4.0 2.7 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0028-00 北浦３号橋 6.8 3.4 RC橋 Ⅱ R2 不明 330 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0030-00 妙ヶ原橋 6.1 4.6 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0031-00 大川橋 5.5 3.3 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0032-00 宝塔橋 10.2 6.8 PC橋 Ⅱ R1 S49 980 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0033-00 江里山２号橋 9.1 6.8 PC橋 Ⅰ R2 S50 点検 点検

H0034-00 江里山３号橋 8.8 6.8 PC橋 Ⅱ R1 S51 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0035-00 江里山５号橋 8.3 6.8 PC橋 Ⅱ R1 S51
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H0036-00 三ッ石橋 10.0 4.1 RC橋 Ⅰ R2 S42 点検 点検

H0037-00 幸橋 8.5 3.3 RC橋 Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0038-00 永岡小路橋 3.0 8.6 RC橋 Ⅰ R1 S40 点検 点検

H0039-00 中学校東橋 3.1 8.4 RC橋 Ⅰ R1 S40 点検 点検

H0040-00 不二町橋 2.1 5.6 RC橋 Ⅱ R2 S55 170 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0041-00 不二町１号橋 2.6 4.1 RC橋 Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0042-00 不二町２号橋 5.9 3.0 RC橋 Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0043-00 中川２号橋 4.0 4.8 RC橋 Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0044-00 中川３号橋 2.2 2.5 石橋 Ⅱ R1 不明 要検討 点検 点検

H0045-00 中川４号橋 2.3 4.2 RC橋 Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0046-00 中川６号橋 2.5 4.5 PC橋 Ⅰ R3 H16 点検 点検

H0047-00 中川５号橋 2.2 8.9 RC橋 Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0048-00 西小路２号橋 3.5 11.4 RC橋 Ⅱ R2 H13 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0050-00 南平原橋 4.3 6.8 RC橋 Ⅱ R1 不明 410 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0051-00 樋渡橋 4.7 3.6 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0052-00 下野熊橋 5.0 4.5 RC橋 Ⅱ R2 不明 320 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0053-00 上野熊橋 2.3 5.6 BOX Ⅰ H30 H13 点検 点検

H0054-00 小柳２号橋 4.8 6.8 RC橋 Ⅱ H29 不明 460 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修

7.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

補修費
(万円)

主な対策内容
対策の内容・時期

橋梁コード 橋梁名
橋長
(m)

幅員
(m)

構造
形式

最新
点検
年度

架設
年度

健全
度
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対策の内容・時期

橋梁コード 橋梁名
橋長
(m)

幅員
(m)
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点検
年度
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H0055-00 円光寺橋 14.9 3.2 PC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0056-00 原ノ橋 10.8 3.6 PC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0057-00 中島橋 10.2 4.2 RC橋 Ⅱ R3 不明 600 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0058-00 川原２号橋 3.3 3.4 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0059-00 上川原橋 11.4 5.8 PC橋 Ⅱ R3 S57 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0063-00 寒気４号橋 8.8 3.8 RC橋 Ⅰ R1 S57 点検 点検

H0064-00 中善寺１号橋 5.6 4.0 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0065-00 中善寺２号橋 2.8 6.1 石橋 Ⅰ R3 不明 要検討 点検 点検

H0066-00 山神１号橋 3.2 3.7 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0067-00 山神２号橋 2.7 5.4 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0068-00 松葉１号橋 4.2 4.4 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0069-00 湯ノ浦橋 2.3 4.4 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0070-00 西福寺橋 2.8 3.4 RC橋 Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0071-00 西晴気南橋 3.7 3.4 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0072-00 西晴気北橋 3.3 1.9 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0073-00 赤秀２号橋 2.9 4.0 RC橋 Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0074-00 布施ヶ里橋 2.5 3.6 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0075-00 荒谷１号橋 5.7 5.0 RC橋 Ⅲ H29 不明 点検 点検

H0076-00 荒谷２号橋 4.3 4.4 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0077-00 宮浦３号橋 5.0 3.5 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0078-00 宮浦４号橋 5.0 3.5 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0079-00 畑田小路橋 3.9 4.0 RC橋 Ⅰ R3 S45 点検 点検

H0080-00 向田橋 6.4 7.8 RC橋 Ⅱ R2 不明 700 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0081-00 九の坪橋 5.4 6.2 PC橋 Ⅰ R1 H3 点検 点検

H0082-00 黒原４号橋 2.1 4.0 RC橋 Ⅱ R3 不明 120 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0083-00 安心橋 12.9 3.4 木橋 Ⅳ R2 H6 橋梁架替中(R4～R6) 架替 架替 点検 点検

H0084-00 大黒橋 6.2 3.8 RC橋 Ⅱ R3 S45 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0085-00 米ノ隈上の橋 7.0 4.1 RC橋 Ⅰ R3 S45 点検 点検

H0086-00 米ノ隈下の橋 6.3 3.6 PC橋 Ⅱ R1 S45 320 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0087-00 峰橋 6.4 2.8 PC橋 Ⅱ R3 S45 260 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0088-00 栗原橋 8.5 4.8 RC橋 Ⅰ H29 S45 点検 点検

H0089-00 小隈橋 9.8 4.7 PC橋 Ⅱ R3 S49 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0090-00 砂田２号橋 22.6 6.2 PC橋 Ⅰ H30 H16 点検 点検

H0093-00 山崎１号橋 12.5 4.4 RC橋 Ⅱ R1 不明 770 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0094-00 深底橋 12.8 4.7 PC橋 Ⅱ R3 不明 850 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0095-00 新屋敷橋 2.3 5.3 RC橋 Ⅰ R3 S48 点検 点検

H0096-00 大園橋 4.3 5.0 RC橋 Ⅰ H30 H5 点検 点検

H0097-00 赤秀１号橋 3.1 7.7 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0099-00 水晶出橋 6.5 6.2 RC橋 Ⅰ R2 S45 点検 点検

H0100-00 二本松１号橋 3.0 3.9 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0101-00 天神橋 13.5 3.3 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0102-00 松尾２号橋 4.2 3.8 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0103-00 寒気５号橋 4.0 4.1 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0105-00 中善寺３号橋 3.0 3.5 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0106-00 須ノ木２号橋 3.9 4.0 RC橋 Ⅱ R1 不明 220 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0108-00 西晴気２号橋 3.3 7.5 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0109-00 丁永橋 3.0 5.5 BOX Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0110-00 出分橋 2.6 6.4 RC橋 Ⅰ H30 H8 点検 点検

H0112-00 四條橋 8.9 11.8 PC橋 Ⅱ R3 不明
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

11



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

補修費
(万円)

主な対策内容
対策の内容・時期

橋梁コード 橋梁名
橋長
(m)

幅員
(m)

構造
形式

最新
点検
年度

架設
年度

健全
度

H0113-00 大寺２号橋 2.2 5.9 RC橋 Ⅱ R2 S47 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0114-00 初田２号橋 12.4 6.7 BOX Ⅱ H30 H20 1,160 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0115-00 西水初田橋 5.1 10.1 BOX Ⅰ H30 H20 点検 点検

H0116-00 西水芦田２号橋 7.4 12.1 BOX Ⅲ H30 H8 点検 点検

H0119-00 佐織２号橋 2.3 14.0 BOX Ⅰ H30 H16 点検 点検

H0120-00 三ヶ島橋 5.3 6.7 RC橋 Ⅰ R1 S49 点検 点検

H0121-00 西水三ヶ島４号橋 3.8 18.1 BOX Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0123-00 三日月橋 8.5 5.7 PC橋 Ⅰ R3 S46 点検 点検

H0124-00 三日月天神橋 10.0 8.7 PC橋 Ⅱ R1 S45
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H0125-00 金田２号橋 4.6 5.8 BOX Ⅰ R2 不明 点検 点検

H0126-00 江口２号橋 4.8 6.8 BOX Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0127-00 江口橋 10.4 4.1 PC橋 Ⅰ R3 S42 点検 点検

H0128-00 江口3号橋 6.2 6.6 RC橋 Ⅱ R3 S42 580 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0129-00 金田橋 2.3 6.4 BOX Ⅰ H30 S42 点検 点検

H0130-00 大地町２号橋 4.0 4.5 BOX Ⅱ R1 S56 260 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0131-00 社橋 4.1 4.1 RC橋 Ⅱ R3 S43 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0132-00 西水三ヶ島５号橋 4.0 5.5 BOX Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0133-00 西分１号橋 2.4 7.0 BOX Ⅰ H30 S57 点検 点検

H0134-00 社２号橋 3.9 5.9 BOX Ⅲ H30 H9 点検 点検

H0135-00 みなみえり橋 6.5 5.9 RC橋 Ⅰ R3 H2 点検 点検

H0136-00 島溝２号橋 4.9 4.5 RC橋 Ⅱ R1 不明 310 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0137-00 島溝3号橋 6.2 4.4 RC橋 Ⅱ R2 不明 390 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0138-00 太鼓橋 7.3 3.0 石橋 Ⅱ H30 S37 橋梁架替中(R3～R4) 点検 点検

H0139-00 久本橋 4.5 7.0 BOX Ⅲ H30 H10 点検 点検

H0140-00 島溝橋 7.5 5.7 PC橋 Ⅱ R3 S46 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0141-00 杉町橋 2.6 4.6 BOX Ⅱ R2 S55 170 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0142-00 西分２号橋 4.1 6.4 BOX Ⅲ H30 S56 点検 点検

H0143-00 久米橋 9.0 4.0 PC橋 Ⅱ R2 S8 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0144-00 甘木橋 2.9 4.5 石橋 Ⅰ R1 S46 点検 点検

H0145-00 西水三ヶ島６号橋 3.9 10.2 BOX Ⅲ H30 H18 点検 点検

H0146-00 西水立物橋 9.6 3.3 鋼橋 Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0147-00 西水大寺３号橋 6.8 8.0 BOX Ⅱ H30 H22 770 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0148-00 西水初田４号橋 5.2 3.3 BOX Ⅰ H30 H20 点検 点検

H0150-00 西水三ヶ島７号橋 2.7 4.6 RC橋 Ⅱ R3 H18 180 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0151-00 西水三ヶ島８号橋 3.9 5.0 BOX Ⅱ H30 H20 280 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0152-00 大寺４号橋 7.7 7.0 PC橋 Ⅰ H30 H22 点検 点検

H0153-00 百人橋 10.0 4.7 PC橋 Ⅰ R3 S46 点検 点検

H0154-00 久本２号橋 3.9 4.9 BOX Ⅰ R1 S46 点検 点検

H0155-00 大地町橋 5.0 6.8 RC橋 Ⅱ R1 S38 480 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0156-00 大地町３号橋 2.0 5.6 RC橋 Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0159-00 江口新橋 12.0 9.7 PC橋 Ⅰ H30 H16 点検 点検

H0160-00 芦田橋 3.6 6.4 RC橋 Ⅰ R3 S53 点検 点検

H0161-00 立石橋 7.9 4.4 RC橋 Ⅱ R3 S41 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0162-00 柿樋瀬橋 5.7 5.4 RC橋 Ⅱ H30 H9 440 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0163-00 友田橋 4.0 12.5 BOX Ⅱ H30 S59 700 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0164-00 友田２号橋 4.0 12.4 BOX Ⅰ H30 S59 点検 点検

H0165-00 天満町橋 4.0 12.4 BOX Ⅰ H30 S59 点検 点検

H0166-00 友田３号橋 4.0 7.9 BOX Ⅱ R2 不明 450 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0167-00 友田４号橋 3.9 16.6 BOX Ⅱ H30 H14 910 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検
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H0168-00 友田５号橋 3.6 17.8 BOX Ⅲ H30 H14 点検 点検

H0169-00 友田６号橋 3.9 12.4 BOX Ⅱ H30 H14 680 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0170-00 友田７号橋 3.6 12.4 BOX Ⅲ H30 H14 点検 点検

H0171-00 牛津本町橋 4.3 8.4 BOX Ⅰ H30 H7 点検 点検

H0173-00 谷橋 8.0 9.6 RC橋 Ⅱ H30 H7 1,080 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0174-00 蒲原橋 3.6 4.6 BOX Ⅱ H30 不明 240 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0175-00 勝２号橋 4.4 5.3 PC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0176-00 勝３号橋 4.1 5.3 PC橋 Ⅱ R3 不明 310 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0177-00 上江良橋 4.4 7.5 PC橋 Ⅱ R3 不明 470 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0179-00 乙柳２号橋 3.3 5.5 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0180-00 乙柳３号橋 2.6 6.4 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0181-00 西水乙柳４号橋 3.5 7.0 BOX Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0182-00 勝４号橋 3.4 4.6 PC橋 Ⅱ R3 不明 220 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0183-00 勝５号橋 3.3 4.6 PC橋 Ⅱ R3 不明 220 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0184-00 勝６号橋 5.7 7.0 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0185-00 勝７号橋 10.0 3.7 PC橋 Ⅱ R3 不明 520 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0186-00 西水乙柳５号橋 3.6 5.0 BOX Ⅰ H30 H17 点検 点検

H0187-00 西水練ヶ里橋 6.2 7.3 PC橋 Ⅱ H29 不明 640 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0188-00 柿樋瀬２号橋 6.0 6.6 RC橋 Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0189-00 西水柿樋瀬3号橋 8.0 4.7 PC橋 Ⅲ H30 H9 点検 点検

H0190-00 宿古賀橋 8.4 5.6 RC橋 Ⅱ H29 S56 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0191-00 谷2号橋 5.0 9.0 PC橋 Ⅰ H30 H4 点検 点検

H0192-00 谷３号橋 3.9 4.5 RC橋 Ⅱ H29 H4 250 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0193-00 谷４号橋 3.4 4.7 BOX Ⅱ H29 H4 230 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 補修 点検 点検

H0194-00 内砥川橋 3.3 5.4 BOX Ⅱ R2 不明 250 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0195-00 内砥川２号橋 5.9 5.6 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0196-00 上江良２号橋 4.1 4.1 RC橋 Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0198-00 西水生立ヶ里橋 6.2 7.3 PC橋 Ⅲ H30 不明 点検 点検

H0199-00 西水練ヶ里２号橋 5.0 4.7 RC橋 Ⅰ H29 S42 点検 点検

H0200-00 西水練ヶ里3号橋 5.9 4.7 PC橋 Ⅲ H30 不明 390 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0201-00 幸橋 4.6 6.6 RC橋 Ⅱ R2 S50 430 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修

H0202-00 天満町２号橋 4.7 6.5 RC橋 Ⅱ R2 S50 430 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0203-00 友田８号橋 7.9 4.5 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0204-00 友田９号橋 4.0 8.1 BOX Ⅱ H30 不明 460 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0205-00 柿樋瀬４号橋 4.5 5.7 BOX Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0206-00 柿樋瀬５号橋 6.4 4.3 RC橋 Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0207-00 新町橋 2.4 8.0 BOX Ⅱ H30 H15 270 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0208-00 砥川町橋 4.0 8.0 BOX Ⅰ H30 S56 点検 点検

H0209-00 両新村橋 2.9 5.0 BOX Ⅰ R3 S54 点検 点検

H0210-00 両新村2号橋 6.0 4.6 BOX Ⅱ H30 S54 390 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0211-00 泉橋 5.0 6.2 RC橋 Ⅱ H30 S56 440 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 点検・補修

H0212-00 泉２号橋 5.0 4.2 RC橋 Ⅲ H29 S56 点検 点検

H0213-00 両新村３号橋 3.5 4.4 RC橋 Ⅱ H29 S56 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0214-00 内砥川３号橋 3.9 3.4 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0215-00 内砥川４号橋 5.6 3.4 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0216-00 内砥川５号橋 2.5 4.4 RC橋 Ⅱ R3 S58 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0217-00 牛津本町２号橋 3.4 5.0 BOX Ⅰ H30 H7 点検 点検

H0218-00 牛津本町３号橋 3.5 7.2 BOX Ⅰ H30 H7 点検 点検

H0220-00 友田１０号橋 3.9 6.7 BOX Ⅲ H30 H13 370 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検
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H0221-00 牛津栄町橋 7.4 4.9 RC橋 Ⅱ R2 不明 510 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修

H0222-00 両新村４号橋 2.1 3.7 RC橋 Ⅱ R3 不明 110 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0223-00 両新村５号橋 2.4 3.3 RC橋 Ⅱ R3 不明 120 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0224-00 小路橋 5.5 4.5 RC橋 Ⅰ H29 S53 点検 点検

H0225-00 西道免橋 2.9 7.2 BOX Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0226-00 小路２号橋 2.3 6.1 RC橋 Ⅰ R2 不明 点検 点検

H0227-00 小路３号橋 2.8 5.5 RC橋 Ⅱ R1 S45 220 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0228-00 小路４号橋 2.4 6.0 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0229-00 小路５号橋 2.3 6.0 RC橋 Ⅰ R2 不明 点検 点検

H0230-00 小路６号橋 2.0 6.0 RC橋 Ⅱ R1 不明 170 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0231-00 中溝橋 7.4 4.5 RC橋 Ⅱ R3 S54 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0232-00 下古賀橋 5.4 5.7 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0233-00 新内橋 5.0 6.3 RC橋 Ⅰ H29 S48 点検 点検

H0235-00 牛王2号橋 5.6 6.7 RC橋 Ⅰ R2 S53 点検 点検

H0236-00 牛王3号橋 4.7 6.9 RC橋 Ⅰ R1 S53 点検 点検

H0237-00 中溝２号橋 3.0 5.8 RC橋 Ⅰ H29 S54 点検 点検

H0238-00 西道免２号橋 3.5 6.6 RC橋 Ⅱ R1 S53 330 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0239-00 西道免３号橋 4.8 6.5 RC橋 Ⅰ H29 S53 点検 点検

H0240-00 下古賀２号橋 2.6 4.5 RC橋 Ⅰ H29 S52 点検 点検

H0241-00 下古賀３号橋 3.3 6.1 RC橋 Ⅱ R3 S52 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0242-00 下古賀４号橋 3.4 41.7 BOX Ⅱ H30 S52 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0244-00 東道免３号橋 6.4 5.0 RC橋 Ⅰ R2 S52 点検 点検

H0245-00 下古賀５号橋 3.4 4.4 BOX Ⅰ H30 S52 点検 点検

H0246-00 牛王４号橋 7.3 7.1 PC橋 Ⅰ H29 H17 点検 点検

H0247-00 牛王５号橋 4.2 4.9 RC橋 Ⅱ R2 S53 290 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0248-00 道免橋 2.8 5.6 RC橋 Ⅱ R2 S53 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0249-00 新村橋 4.6 6.0 RC橋 Ⅱ R3 S53 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0250-00 新村2号橋 5.2 4.7 RC橋 Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0251-00 新村3号橋 3.3 5.7 RC橋 Ⅱ R2 S53 270 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0253-00 道免２号橋 2.6 5.6 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0254-00 道免３号橋 3.1 4.5 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0255-00 道免４号橋 3.0 5.0 RC橋 Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0256-00 永田東北橋 2.5 4.1 RC橋 Ⅱ H29 S54 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0259-00 永田南３号橋 2.0 4.7 RC橋 Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0261-00 社搦橋 3.0 4.2 PC橋 Ⅱ H30 H19 180 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0262-00 浜中橋 5.0 5.7 RC橋 Ⅰ H29 S51 点検 点検

H0264-00 浜中２号橋 2.5 5.6 RC橋 Ⅰ H29 S51 点検 点検

H0265-00 浜中３号橋 2.6 5.7 RC橋 Ⅰ H29 S51 点検 点検

H0266-00 浜中４号橋 2.5 5.6 RC橋 Ⅱ H29 S51 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0267-00 舎人1号橋 2.0 6.9 BOX Ⅰ R2 S51 点検 点検

H0268-00 牛王6号橋 3.6 5.5 BOX Ⅲ H30 S53 280 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0269-00 東戸崎橋 11.4 7.5 PC橋 Ⅰ H29 S55 点検 点検

H0270-00 六丁橋 6.3 4.9 BOX Ⅰ H29 不明 点検 点検

H0271-00 東戸崎２号橋 5.0 4.9 PC橋 Ⅰ H30 H23 点検 点検

H0272-00 東戸崎３号橋 5.0 4.8 PC橋 Ⅰ H30 H23 点検 点検

H0274-00 西戸崎３号橋 3.7 4.6 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0275-00 三条2号橋 2.5 5.4 RC橋 Ⅱ R3 不明 190 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0276-00 東戸崎4号橋 3.6 6.8 RC橋 Ⅱ R2 不明 350 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修

H0277-00 西戸崎4号橋 4.5 5.3 RC橋 Ⅱ R2 不明 340 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修
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H0278-00 東戸崎5号橋 4.2 5.5 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0279-00 東戸崎６号橋 4.4 6.0 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0280-00 西戸崎5号橋 4.0 4.9 RC橋 Ⅱ R3 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0281-00 六丁２号橋 2.4 5.9 RC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0282-00 中須橋 11.0 5.0 PC橋 Ⅰ H29 S55 点検 点検

H0283-00 戸崎橋 11.1 5.0 PC橋 Ⅰ H29 S55 点検 点検

H0285-00 三条3号橋 3.6 4.5 BOX Ⅱ H30 S54 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0287-00 芦新橋 11.7 10.2 PC橋 Ⅲ H30 H8 1,680
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替

点検・補修 点検

H0288-00 下古賀6号橋 2.6 4.3 RC橋 Ⅱ R2 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0290-00 宝永搦橋 3.2 5.0 BOX Ⅰ R2 H15 点検 点検

H0291-00 社搦2号橋 3.8 4.6 BOX Ⅰ H30 H7 点検 点検

H0292-00 十丁畷橋 9.1 7.5 PC橋 Ⅰ H29 S57 点検 点検

H0293-00 西水生立ヶ里2号橋 5.6 7.7 BOX Ⅰ H30 H19 点検 点検

H0294-00 山崎水門橋 13.6 5.8 PC橋 Ⅱ H29 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0295-00 牛津江水門橋 36.3 4.1 PC橋 Ⅱ R1 S46 2,090 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H0296-00 新屋敷橋 5.8 4.6 BOX Ⅱ H30 S58 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0298-00 舎人2号橋 2.4 5.6 BOX Ⅰ H30 S51 点検 点検

H0299-00 江利橋 8.2 11.4 BOX Ⅱ H30 不明 1,310 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H0300-00 立篭三角1号橋 14.9 18.4 BOX Ⅰ R3 不明 点検 点検

H0301-00 立籠三角2号橋 6.6 15.5 BOX Ⅲ H30 不明 1,440 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検・補修 点検

H0302-00 下籠四角橋 3.3 15.2 BOX Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0304-00 大戸ヶ里2号橋 4.2 8.0 RC橋 Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0305-00 大戸ヶ里3号橋 6.9 12.8 BOX Ⅱ H30 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0306-00 宮前橋 7.4 12.6 RC橋 Ⅲ H30 不明 点検 点検

H0307-00 牛王橋 2.5 17.9 BOX Ⅱ R4 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0308-00 無名橋62 2.4 15.9 BOX Ⅰ H30 不明 点検 点検

H0309-00 無名橋66 7.4 15.9 BOX Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0310-00 桐籠１号橋（無） 2.5 11.0 BOX Ⅰ H30 H27 点検 点検

H0311-00 桐籠２号橋（無） 3.5 10.7 BOX Ⅰ H30 H27 点検 点検

H0312-00 道免1号BOX 2.5 7.4 BOX Ⅱ R1 不明 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H0313-00 道免1号BOX側道橋 11.4 3.8 PC橋 Ⅰ R1 不明 点検 点検

H0314-00 中村橋 4.8 7.1 RC橋 Ⅰ H30 S35 点検 点検

H0315-00 黒木籠６号橋（無） 4.5 16.6 RC橋 Ⅰ H30 不明 点検 点検

H7401-00 轡ヶ里１号橋 30.0 12.0 PC橋 Ⅰ R2 H13 点検 点検

H7402-00 島田橋 15.4 6.2 RC橋 Ⅰ R1 S47 点検 点検

H7403-00 浪松橋 27.8 6.2 PC橋 Ⅰ R1 S48 点検 点検

H7404-00 二瀬川橋 26.8 6.0 PC橋 Ⅰ R1 S49 点検 点検

H7406-00 大塚橋 18.1 6.8 PC橋 Ⅰ R2 S49 点検 点検

H7407-00 祇園橋 37.2 5.3 鋼橋 Ⅱ R2 S48 2,770
再塗装、ひび割れ補修、断面修復、表面含侵
工 点検 補修 点検

H7408-00 小島橋 50.3 7.5 PC橋 Ⅱ R1 S53
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7409-00 荒谷３号橋 22.0 4.7 PC橋 Ⅱ R1 S39 1,450 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検 補修

H7410-00 松本橋 17.2 4.1 RC橋 Ⅰ R1 S40 点検 点検

H7411-00 村前橋 23.0 4.1 RC橋 Ⅰ R1 S40 点検 点検

H7412-00 天山橋 27.0 5.3 PC橋 Ⅱ R1 S47 2,010
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検 補修

H7414-00 吉田橋 32.0 4.6 PC橋 Ⅰ R1 S44 点検 点検

H7415-00 下久須橋 42.9 5.7 PC橋 Ⅱ R2 S62
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7416-00 門前橋 32.0 4.2 PC橋 Ⅱ R2 H2 1,890
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検・補修

H7417-00 三岳寺橋 27.0 5.2 PC橋 Ⅱ H29 H4
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7418-00 御幸橋 27.0 5.2 PC橋 Ⅱ H29 H5
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検
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H7419-00 船田橋 24.2 5.2 PC橋 Ⅰ H30 H20 点検 点検

H7420-00 坂大橋 33.5 5.2 RC橋 Ⅱ H30 S43
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7421-00 大江橋 24.6 5.2 PC橋 Ⅰ H30 S48 点検 点検

H7422-00 黒原２号橋 18.0 4.7 PC橋 Ⅰ R1 S49 点検 点検

H7423-00 黒原３号橋 20.9 3.6 PC橋 Ⅰ R1 S43 点検 点検

H7425-00 山崎陸橋 46.1 9.8 PC橋 Ⅱ R2 S55 6,330
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 補修 点検

H7426-00 小柳橋 16.6 7.1 PC橋 Ⅱ R1 S52
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7427-00 本山橋 13.6 4.8 PC橋 Ⅰ R2 S44 点検 点検

H7428-00 上田隈橋 14.4 2.7 PC橋 Ⅱ R3 S48 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H7429-00 須の木橋 14.7 4.9 PC橋 Ⅱ R2 S50 1,010 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 補修 点検

H7430-00 牛津川橋 114.1 9.8 PC橋 Ⅰ R3 S55 点検 点検

H7432-00 永泉寺橋 30.8 6.2 PC橋 Ⅲ H29 S54 点検 点検

H7433-00 轡ヶ里３号橋 23.5 6.2 PC橋 Ⅰ H30 H13 点検 点検

H7434-00 轡ヶ里２号橋 23.2 6.2 PC橋 Ⅰ H30 H14 点検 点検

H7435-00 二瀬川橋側道橋 29.3 2.9 鋼橋 Ⅰ H30 H23 点検 点検

H7501-00 袴田橋 38.5 5.8 PC橋 Ⅱ R1 S49 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検

H7502-00 道辺橋 46.9 4.3 鋼橋 Ⅱ R2 S44 2,830
再塗装、ひび割れ補修、断面修復、表面含侵
工,伸縮装置取替 点検 点検・補修

H7504-00 万部寺橋 41.2 5.8 鋼橋 Ⅰ R1 S46 点検 点検

H7505-00 堀江橋 48.7 4.3 鋼橋 Ⅲ H30 S44 点検 点検

H7506-00 西平川４号橋 26.8 6.8 鋼橋 Ⅲ H30 S52 点検 点検

H7507-00 西平川５号橋 19.0 4.8 PC橋 Ⅱ H29 S52
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7508-00 立物橋 16.2 4.8 PC橋 Ⅰ H29 S53 点検 点検

H7510-00 三ヶ島１号橋 39.5 8.3 PC橋 Ⅰ R2 S59 点検 点検

H7511-00 三ヶ島２号橋 49.0 8.3 PC橋 Ⅱ R1 S59
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7512-00 三ヶ島３号橋 39.5 8.3 PC橋 Ⅱ R3 S59
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7513-00 西平川橋 83.1 8.3 PC橋 Ⅱ R2 S61
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7514-00 禅門橋 19.5 6.2 PC橋 Ⅱ H30 H9 1,700
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検 補修

H7515-00 一本松橋 31.8 6.0 PC橋 Ⅲ R2 S61 2,680
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 補修 点検 点検

H7516-00 万部寺橋側道橋 42.0 3.3 鋼橋 Ⅱ H30 H23 点検 点検

H7601-00 円長寺井樋橋 28.6 6.8 PC橋 Ⅰ R1 S48 点検 点検

H7602-00 勝橋 26.6 5.0 PC橋 Ⅱ H29 S50
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7603-00 高柳橋 29.5 5.0 PC橋 Ⅱ R1 S52
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替 点検 点検

H7701-00 さくら橋 21.7 10.8 PC橋 Ⅲ H30 H8 3,290
ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工,伸縮装
置取替

点検・補修 点検

H7702-00 桂秀院橋 37.0 6.3 PC橋 Ⅰ R3 S48 点検 点検

H7703-00 三王崎橋 16.3 7.5 PC橋 Ⅰ H29 S55 点検 点検

H7704-00 西戸崎橋 16.4 6.0 PC橋 Ⅱ H29 S55 1,380 ひび割れ補修、断面修復、表面含侵工 点検 点検・補修

H7705-00 三条橋 15.5 5.0 PC橋 Ⅰ H30 S56 点検 点検

93 100 88 76 74 78 54 80 78 79

※「点検」には今後検討する直営点検も含まれます。

※実施にあたっては、社会情勢の変化や計画の進捗状況に合わせ必要に応じて随時
　見直しを行いながら進めていきます。

年間事業費(予定)　　(百万円)
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8.長寿命化修繕計画による効果

9.意見聴取した学識経験者
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予防保全型（累積）

事後保全型（累積）

長寿命化修繕計画を策定する328橋について、今後50年間の事業費を比較すると、

従来の事後保全型が57億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が27億

円となり、コスト縮減効果は30億円となります。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

本計画は、学識経験者の専門知識を有する方の意見を踏まえて策定しました。
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