

第2次小城市総合計画後期基本計画策定スケジュール

R2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
経営戦略会議			概要・スケジュール確認・決定			施策体系の決定						
庁内会議			概要・スケジュール説明 施策体系・施策目的の案事務局作成		①施策体系 ②施策目的 ③成果指標の検討	(施策の組み立て) (対象・意図) の検討・設問設計		④施策の振り返り・総括 ⑤現状と課題			⑥施策目標値検討 ⑦役割分担検討	
市民・審議会						市民アンケート 発送・集計						
議会						【第1回審議会】 概要・スケジュール説明						
R3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
経営戦略会議		重点施策選定 目標値決定 施策別方針指示 (新規事業検討)	基本事業決定 取組方針決定	計画書案決定		実施計画決定						
庁内会議	⑥施策目標値確認 ⑧基本事業設定 ⑨取組方針設定		⑩計画書案作成		実施計画検討					計画書編集・印刷		
市民・審議会						【第2回～第5回審議会予定(答申)】						
議会				議会勉強会 提出	パブコメ					議案提出		